

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральной образовательной программы в МАДОУ №5**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1	Провести информационные совещания по вопросам введения ФОП ДО	Март, июнь, август 2023г.	Руководитель рабочей группы	Протоколы
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Спроектировать в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, утвердить локальным актом детского сада основную образовательную программу.	до 31.08.2023 г.	Заведующий	Приказ
2.2	Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-май 2023г.	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов
2.3	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО	Март – май 2023г.	Руководитель рабочей группы	Опросные листы/ справка
3.2	Организовать обучение педагогов по дополнительным образовательным программам повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФОП ДО	Март – июль 2023 г.	Рабочая группа	Документ о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение				
4.1	Организовать участие педагогических работников в вебинарах и конференциях по вопросам введения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Март – август 2023 г.	Рабочая группа	Сертификаты
4.2	Обеспечить педагогическим работникам консультационную помощь по вопросам введения ФОП ДО	Март – август 2023г.	Рабочая группа	Рекомендации
5. Информационное обеспечение				
5.1	Организовать проведение родительских собраний по вопросам ФОП ДО	Апрель- сентябрь 2023	Рабочая группа	Протоколы
5.2	Организовать размещение актуальной информации по введению ФОП на сайте МАДОУ №5	Февраль-август 2023г.	Руководитель рабочей группы	Информация на сайте